

## Projeto React Native - Requisição de Suprimentos

TAREFAS	DATA INÍCIO	DATA PLANEJADA	DATA TÉRMINO	STATUS	Replanejado	RESPONSÁVEIS	ESPERANDO POR	QUESTÕES PENDENTES
Planejamento e requisitos								
•Realizar reunião com colaboradores identificar os requisitos.								
•Planejar e desenvolver um protótipo com React Native para demonstrar aos colaboradores e coletar	23/07/2025	01/08/2025	01/08/2025	Concluído		Marcos (Analista)		
feedback. A partir desta atividade será iniciada o desenvolvimento definitivo do sistema.								
Desenvolvimento								
Desenvolver um aplicativo mobile utilizando o React Native.	04/08/2025	29/08/2025		Não iniciado		Marcos (Analista)		
Implantação de treinamento								
Homologar o aplicativo junto aos colaboradores responsáveis pelo estoque de suprimentos. Disponibilizar o aplicativo para os colaboradores responsáveis pelo estoque de suprimentos. Realizar treinamento do aplicativo junto aos colaboradores responsáveis pelo estoque de suprimentos. Solicitar feedback sobre o aplicativo durante um determinado período, a fim de identificar um possível ajuste se necessário.	01/09/2025	05/09/2025		Não iniciado		Marcos (Analista)		
Reuniões de alinhamento sobre o projeto toda quarta as 09:00 hs								
Demonstrar andamento do projeto para os participantes.								
•Identificar se ocorreu algum atraso em alguma das atividades que necessite de alteração no	04/08/2025	05/09/2025		Não iniciado		Todos os participantes		
cronograma.								
Fechamento do projeto								
•Formalizar o encerramento do projeto.	08/09/2025	08/09/2025		Não iniciado		Todos os participantes		